

A 코드·운영 리스크 감사 + B-1 범위·공수 산정 리포트

항목 | 내용

프로젝트 | 마음냥 정원 (구: 고양이 그림자 정원 / Mystic Cat Journal)

패키지 | com.mysticcat.journal

계약 | A + B-1 (최소 출시형) / 112만 원(부가세 별도)

기준일 | 2026-08-02 작성 / 2026-08-04 M1 합의 반영

작성 | 베로 (을)

실행 검증 | flutter run -d chrome 성공

M1 | 08.04 고객 확정 — 방향 동의, 방침·약관 URL 수령, 키 파일 전달 대기, 구독·테스터는 을 콘솔 작업

1. 한줄 요약

앱 코어 기능은 동작하며, B-1 중 로컬 로그인 · Hive 암호화 · 백업 차단 · 가짜 결제 차단은 완료입니다.

M1 합의·방침·약관 URL은 08.04 고객 확정했습니다.

바로 할 일: 키스토어 파일 수령 → Play 구독 상품·테스터 세팅(을) → 실결제 연동 · 서명 AAB.

실 OAuth·서버 동기화·iOS는 계약 범위 밖입니다.

2. 점검·실행 환경

항목 | 결과

소스 | 수령 완료

실행 경로 | C:\work\mystic_cat_journal

Flutter | 3.44.6 (HANDOVER 권장 3.35.4와 상이 → 본 환경 기준 진행)

flutter pub get | 성공

google_fonts | 6.3.2 (6.2.1은 Flutter 3.44 웹 컴파일 실패)

flutter run -d chrome | 성공 — Hive __enc 박스 9종 오픈 확인

Android SDK / 설치기 | 미설치·미연결 → APK·AAB·실 IAP 검증은 환경 준비 후

릴리즈 키 (디스크) | 워크스페이스에 파일 없음 — 고객: 2026-07-11 생성·alias release~2053, 전달 예정

Firebase | google-services.json 존재 (mycatapp-99bc8)

방침	URL		https://antigoneej-bot.github.io/https-5060-iz3m5v8axsybc877b539s-b9b802c4.sandbox.novita.ai-/
----	-----	--	--

약관	URL		https://antigoneej-bot.github.io/https-5060-iz3m5v8axsybc877b539s-b9b802c4.sandbox.novita.ai-/terms.html
----	-----	--	--

3. 영역별 현황

심각도: P0 출시 불가 · P1 정책·보안 · P2 품질·운영 · P3 개선

3.1 결제·구독 — P0 (가드 완료 / 실결제 진행)

항목 | 현황

가드 | storeBillingEnabled=false — 가짜 무료 부여 불가

UI | 「곧 스토어에서 만나요」

합의 가격 | 월 4,900 / 연 29,000 (08.04 고객 동의)

상품 ID | garden_plus_monthly / garden_plus_yearly

다음 | 율이 Console에서 구독·테스터 생성 후 in_app_purchase 연동

3.2 로그인·온보딩 — 해소 · 합의 완료

「이 기기에서 계속하기」 로컬 전용 — 08.04 동의. 실 OAuth는 B-2.

3.3 민감 데이터·백업 — 해소

Hive AES + Secure Storage (__enc 9종 런타임 확인), allowBackup=false.

잔여 P2: 마이그레이션 실패 시 빈 박스 가능(업그레이드 QA).

3.4 스토어·배포

항목 | 현황 | 심각도

applicationId / 앱명 | com.mysticcat.journal / 마음냥 정원 (합의) | OK

서명 코드 | build.gradle.kts 준비 | OK

키스토어 파일 | 고객 보유 확인, 수령 대기 | P0 → 수령 후 해소

방침·약관 HTTPS | 수령·접속 확인 | OK

문의처 | hello@catshadowgarden.com | OK

pubspec name | flutter_app | P3

3.5 Analytics · 방침 — P2

Firebase 연동. 결제 이벤트는 실연동 전까지 Firebase 제외 유지.

3.6 양호 (코어)

감정 체크인 · 편지 · 돌보기 · 도감 · 회고 · 온보딩 ·페이월 UI · 프리미엄 잠금 · Analytics — 구현·실행 가능.

3.7 간단 코드리뷰 (엔지니어링 품질)

계약 A는 리스크·출시 가능 여부 감사가 본령이고, 전 파일 라인 리뷰는 범위 밖입니다.

다만 핵심 모듈을 열어본 개발자 관점 요약을 남깁니다.

총평

로컬 저널 앱으로 Service + Provider 분리가 분명하고, B-1 의도(로컬 전용·결제 가드·암호화)가 코드에 반영되어 있습니다. 구조 재작성은 불필요하고, 남은 문제는 결제 연동·서명·일부 권한/온보딩 연결입니다.

잘된 점

- 결제 kill-switch (storeBillingEnabled)로 구매·복원·데모 프리미엄을 한곳에서 차단
- PremiumScreen이 서비스 API만 의존 → IAP는 내부 교체로 확장 가능
- Hive AES + __enc 분리·평문 마이그레이션 경로 존재
- 가짜 소셜 제거, Analytics 결제 이벤트 Firebase 제외로 지표 오염 방지
- Android allowBackup=false로 저널 유출면 축소

보완 권고 (출시 전·중)

심각도 | 내용 | 위치

P1 | 암호 마이그레이션 실패 시 빈 enc로 진행 → 체감 데이터 소실 가능 | hive_encryption.dart

P1 | 온보딩 「알림 동의」가 플래그만 저장, 실제 권한·스케줄과 미연결로 보임 | onboarding_flow_screen.dart

P1 | Exact Alarm 권한 선언 vs 실제 inexact 스케줄 — Play 권한 심사 이슈 여지 | AndroidManifest.xml

P2 | pubspec name: flutter_app vs applicationId 불일치 | pubspec.yaml

P2 | 구독·암호화·온보딩 자동 테스트 부재 | test/

B-1에서 다시 짤 필요 없는 것

MultiProvider로컬 단일 유저·온보딩 스텝 골격·SubscriptionService 퍼블릭 API·콘텐츠/편지 엔진.

4. B-1 작업 목록 · 일정

4.1 작업 목록

우선 | ID | 작업 | 공수 | 상태

- 1 | ENV-1 | 웹 실행 환경 | 0.5일 | 완료(웹) — Android SDK·AAB 잔여
- 2 | A-1 | 리포트·M1 합의 | 포함 | 완료 (08.04)
- 3 | AUTH-1 | 로컬 로그인 UI | 0.5~1일 | 완료
- 4 | SEC-1 | Hive AES | 1~1.5일 | 완료
- 5 | SEC-2 | 백업 차단 | 0.5일 | 완료
- 6 | PAY-2 | CTA 준비 중 가드 | 0.5일 | 완료
- 7 | PAY-1 | 실 in_app_purchase | 2~3일 | 착수 가능 (콘솔 구독·테스터 = 을)
- 8 | STORE-1 | 서명·AAB | 0.5일 | 키 파일 수령 후
- 9 | STORE-2 | 방침 URL·스토어 메타 | 0.5일 | URL 완료 / 메타 입력 잔여
- 10 | QA-1 | 검수·인수인계 | 1~1.5일 | 대기

4.2 일정

단계 | 일정 | 내용

- 0~1 | ~08.04 | 착수·실행 검증·M1 완료
- 2 B-1 | 08.05~08.16 | 구독·결제·서명 AAB (M2)
- 3 인수 | 08.17~08.22 | 통합·검수 (M3)

키 파일 전달 지연 시 동일 일수 순연.

4.3 고객 제공물

- [x] Play Console 앱 접근
- [x] M1 방향 합의 (08.04)
- [x] 방침·약관 HTTPS URL
- [] 키스토어 파일 (key.properties + release-key.jks) — 암호화 전달 대기
- [] 구독·테스터 — 을 진행 (권한 부족 시 추가 요청)
- [] (선택) Firebase 콘솔 초대
- 문의·리포트: hello@catshadowgarden.com

5. 계약 제외

B-2 실 OAuth·서버 · 다중기기 동기화 · iOS · 디자인 리뉴얼·유지보수

6. 검수 기준

1. A 점검 리포트 ← 본 문서
2. B-1 기능 (로그인·암호화·결제·배포)
3. 내부 테스트 빌드 + 인수인계

7. M1 합의안 — 08.04 확정

주제 | 합의

로그인 | 「이 기기에서 계속하기」

결제 | Play 구독, 월 4,900 / 연 29,000

브랜드 | 마음냥 정원

구독·테스터 | 을이 Console에서 진행

키 | 기존 키(07-11, alias release) 전달

8. PAY-1 실행 설계

SubscriptionService + init + PremiumScreen(복원·해지) + Analytics 제외 해제.

선행: 구독 2종 · 내부 테스트 AAB · 라이선스 테스터 → storeBillingEnabled=true + 실기기 QA.

계약서 A 산출물. 08.04 M1 고객 최종안 반영.